

Stage10C — Implementation Readiness Plan

Propósito

Preparar la implementación de Stage10C sin ejecutar todavía cambios de código, sin compilar EA, sin desplegar Worker, sin migrar Supabase y sin correr validaciones adicionales.

Esta etapa convierte el cierre Stage10B.5 y el ADR Stage10C en una ruta clara de implementación futura.

1. Principio rector

Stage10C no es una etapa para mejorar frecuencia global.

Stage10C es una etapa de **capital allocation y governance reset**:

- USDJPY será el único símbolo con ejecución real.
 - EURUSD, EURJPY y GBPUSD quedarán en `SHADOW_ONLY`.
 - La evaluación técnica podrá continuar.
 - La autorización de capital deberá quedar separada de la señal técnica.
 - `ENTRY_READY` no debe implicar automáticamente `ORDER_ALLOWED`.
-

2. Archivos/documentos a crear o actualizar

2.1 Documento de cierre Stage10B.5

Archivo sugerido:

docs/stage10/STAGE10B5_CLOSURE.md

Contenido esperado:

- Estado final de Stage10B/v4.42.0.
- Conclusión: infraestructura y telemetría PASS.
- Conclusión: recuperación de frecuencia FAIL / no promovido.
- Decisión de no continuar con `touch_025` como camino global.
- Restricciones heredadas para Stage10C.
- Puente hacia Stage10C USDJPY-first.

Definition of Done:

Stage10B.5 queda cerrado documentalmente.
v4.42.0 queda marcado como no-promovido.
No queda ambigüedad sobre por qué Stage10C reemplaza el camino Stage10B.

2.2 ADR Stage10C

Archivo sugerido:

docs/adr/ADR-015-stage10c-usdjpy-first-governance-reset.md

Contenido esperado:

- Contexto.
- Decisión.
- Matriz por símbolo.
- Consecuencias.
- Non-goals.
- Guardrails.
- Criterios de aceptación documental.

Matriz obligatoria:

```
USDJPY = REAL
EURUSD = SHADOW_ONLY
EURJPY = SHADOW_ONLY
GBPUSD = SHADOW_ONLY
```

Definition of Done:

ADR aceptado en diseño.
No autoriza implementación todavía.
No autoriza v4.43.0 todavía.
No autoriza validaciones adicionales todavía.

2.3 Plan de configuración Stage10C

Archivo sugerido:

docs/stage10/STAGE10C_CONFIG_INPUT_PLAN.md

Contenido esperado:

- Inputs conceptuales del EA.
- Política de símbolos.
- Precedencia de seguridad.
- Resolución esperada por símbolo.
- Comportamiento ante configuración ausente o ambigua.

Regla crítica:

```
Si execution_scope está ausente o no puede resolverse:  
ExecutionScope = SHADOW_ONLY  
OrderSendAllowed = false
```

Definition of Done:

La configuración queda diseñada antes de tocar código.
Queda clara la diferencia entre evaluar señal y permitir orden real.

2.4 Payload design para execution_scope

Archivo sugerido:

```
docs/stage10/STAGE10C_EXECUTION_SCOPE_PAYLOAD.md
```

Contenido esperado:

- Estructura JSON propuesta.
- Ejemplo USDJPY real.
- Ejemplo EURUSD shadow.
- Ejemplo EURJPY shadow.
- Ejemplo GBPUSD shadow.
- Estados derivados recomendados.
- Reglas de auditoría.

Campo principal:

```
{  
  "execution_scope": {  
    "policy_name": "stage10c_usdjpy_first_governance_reset",  
    "mode": "REAL | SHADOW_ONLY",  
    "capital_enabled": true,  
    "order_send_allowed": true,  
    "symbol_real_allowed": true,  
    "shadow_only": false,
```

```
"resolved_by": "worker_policy",  
"reason": "..."  
}  
}
```

Definition of Done:

execution_scope queda diseñado como contrato de payload.
No se implementa todavía en EA ni Worker.

2.5 Diseño touch_gap

Archivo sugerido:

docs/stage10/STAGE10C_TOUCH_GAP_INSTRUMENTATION.md

Contenido esperado:

- Objetivo observacional.
- Campos propuestos.
- Clasificación.
- Usos permitidos.
- Usos prohibidos.
- Relación con no_ema_touch.
- Relación con research futuro.

Regla crítica:

touch_gap no puede habilitar órdenes.
touch_gap no puede relajar entrada.
touch_gap no puede activar touch_025 global.

Definition of Done:

touch_gap queda diseñado como instrumentación futura.
No se usa para cambiar lógica operativa.

3. Mapa futuro de implementación por componente

Esta sección no implementa nada todavía. Solo define qué componente se tocaría después.

3.1 EA MT5

Cambios futuros esperados:

- Agregar inputs Stage10C.
- Resolver `execution_scope` local inicial.
- Enviar `execution_scope` en payload.
- Bloquear `OrderSend` cuando `order_send_allowed=false`.
- Mantener evaluación técnica aunque el símbolo sea shadow.
- Preservar TP/SL actuales.
- Preservar guards actuales.
- No agregar BE.
- No agregar ML.
- No activar F5B.

Archivos probables:

MQL5/Experts/EMA_MTF_*.mq5

Reglas:

USDJPY puede enviar orden real si los guards técnicos pasan.
EURUSD/EURJPY/GBPUSD nunca pueden enviar orden real en Stage10C.

No permitido:

No cambiar TP.
No cambiar SL.
No cambiar trailing.
No agregar BE.
No relajar touch.
No habilitar touch_025 global.

3.2 Cloudflare Worker

Cambios futuros esperados:

- Recibir `execution_scope` desde EA.
- Recalcular o reforzar la política desde Worker.
- Aplicar política más restrictiva.
- Persistir resolución final.
- Registrar razón de bloqueo por scope.
- Distinguir `ENTRY_READY` técnico de `ORDER_ALLOWED`.

Archivos probables:

```
worker/src/index.ts
worker/src/guards/*
worker/src/payload/*
worker/src/supabase/*
```

Regla de precedencia:

```
Worker policy >= EA local input
```

Es decir:

```
Si EA dice REAL pero Worker dice SHADOW_ONLY:
resultado final = SHADOW_ONLY
```

3.3 Supabase

Cambios futuros posibles:

- No necesariamente requiere migración inmediata.
- Si `signal_evals` ya acepta JSON payload amplio, se puede persistir dentro del payload existente.
- Si se quiere hacer dashboard más directo, evaluar columnas futuras.

Campos candidatos futuros:

```
execution_scope_mode
capital_enabled
order_send_allowed
symbol_real_allowed
scope_block_reason
touch_gap_class
touch_gap_atr_ratio
```

Decisión recomendada para primera implementación:

```
Primero persistir execution_scope dentro del payload JSON.
Evitar migración temprana salvo que dashboard lo requiera.
```

3.4 Dashboard

Cambios futuros esperados:

- Mostrar modo por símbolo.
- Separar señales reales vs shadow.
- Mostrar `ENTRY_READY_SHADOW_ONLY_BLOCKED`.
- Mostrar conteo de bloqueos por `execution_scope`.
- Evitar que shadow entries parezcan oportunidades perdidas reales.

Vista mínima recomendada:

Symbol	Signal Status	Execution Scope	Order Allowed	Reason
--------	---------------	-----------------	---------------	--------

3.5 Research / pipeline

Cambios futuros esperados:

- Leer `execution_scope`.
- No mezclar señales REAL con SHADOW_ONLY.
- Calcular outcomes shadow por separado.
- Evitar promover símbolos solo por conteos shadow.
- Usar `touch_gap` solo como diagnóstico.

Regla:

Los resultados shadow no autorizan capital real automáticamente.
--

4. Orden recomendado de implementación futura

Cuando se autorice implementar, el orden recomendado será:

Paso 1 — Documentación en repo

Crear:

docs/stage10/STAGE10B5_CLOSURE.md docs/adr/ADR-015-stage10c-usdjpy-first-governance-reset.md docs/stage10/STAGE10C_CONFIG_INPUT_PLAN.md

```
docs/stage10/STAGE10C_EXECUTION_SCOPE_PAYLOAD.md  
docs/stage10/STAGE10C_TOUCH_GAP_INSTRUMENTATION.md
```

Resultado esperado:

```
Commit documental únicamente.  
Sin código.  
Sin validaciones.
```

Paso 2 — Diseño de contrato payload

Preparar estructura definitiva de:

```
execution_scope
```

Resultado esperado:

```
Contrato estable antes de tocar EA o Worker.
```

Paso 3 — Worker policy design

Preparar lógica conceptual:

```
resolveExecutionScope(symbol, ea_scope, stage_policy)
```

Resultado esperado:

```
Worker puede imponer USDJPY REAL y otros SHADOW_ONLY.
```

Paso 4 — EA config design

Preparar inputs futuros:

```
InpStagePhase  
InpExecutionScopeMode  
InpAllowRealTrading
```



```
InpAllowShadowTelemetry  
InpOrderSendAllowed
```

Resultado esperado:

EA puede operar con política explícita, pero Worker sigue siendo autoridad final.

Paso 5 — Supabase persistence design

Decidir si:

execution_scope se queda en JSON payload

o si se agregan columnas derivadas.

Recomendación inicial:

JSON payload primero.
Columnas después solo si dashboard/research lo necesitan.

Paso 6 — Dashboard design

Diseñar vistas, no implementar todavía:

REAL evaluations
SHADOW_ONLY evaluations
Scope blocked entries
USDJPY-only real trading view

Paso 7 — touch_gap design freeze

Congelar campos mínimos antes de instrumentar:

touch_gap_class
min_gap_pips
min_gap_points
min_gap_atr_ratio
passed_exact_touch

```
passed_soft_touch
passed_extended_touch
```

Resultado esperado:

```
touch_gap queda listo para etapa posterior.
```

5. Checklist de seguridad antes de cualquier código

Antes de autorizar implementación futura, confirmar:

```
[ ] No se activa F5B.
[ ] No se agrega BE.
[ ] No se cambia TP.
[ ] No se cambia SL.
[ ] No se activa touch_025 global.
[ ] No se agrega ML.
[ ] No se habilita EURJPY real.
[ ] No se habilita GBPUSD real.
[ ] No se habilita EURUSD real salvo decisión explícita posterior.
[ ] USDJPY es el único símbolo REAL.
[ ] Otros símbolos quedan SHADOW_ONLY.
[ ] ENTRY_READY no implica ORDER_ALLOWED.
[ ] Worker puede imponer la política más restrictiva.
[ ] Ausencia de execution_scope cae a SHADOW_ONLY.
```

6. Definition of Done de esta etapa

La Etapa 2 se considera completa cuando:

```
[ ] Queda definido el set documental a crear.
[ ] Queda definido el ADR Stage10C.
[ ] Queda definida la matriz REAL / SHADOW_ONLY.
[ ] Queda definido el diseño de execution_scope.
[ ] Queda definido el diseño de touch_gap.
[ ] Queda definido el mapa de archivos/componentes futuros.
[ ] Queda explícito que no se implementa v4.43.0 todavía.
[ ] Queda explícito que no se corren validaciones todavía.
```

7. Decisión de cierre de Etapa 2

Etapa 2 queda lista para convertirse en una rama documental inicial.

Nombre sugerido de rama futura:

```
stage10c-usdjpgy-first-governance-reset-design
```

Nombre sugerido de commit documental:

```
docs: define stage10c usdjpy-first governance reset
```

La siguiente etapa recomendada será:

```
Etapa 3 – Crear artefactos documentales en repo
```

Esa etapa debe ser documental únicamente y no debe modificar EA, Worker, Supabase ni dashboard.